

城北中学校区新統合小学校開校計画推進会議 スケジュール

(※青字は実施済みのもの)

実施内容及びスケジュール等

委員会等	部会	令和4年度												令和5年度	令和6年度	令和7年度			
		分科会	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				3月		
城北中学校区新統合小学校開校計画推進会議	開校準備委員会	事業及び施設・設備、学校教育計画等に係る事項について検討し、実施計画を作成して事業実践をする。	第一回推進会議 (4月15日)	第二回推進会議 (5月11日)	ニューズレター発行	第三回推進会議 (8/25)	第二回委員会 (8/25)	ニューズレター発行 (11月初)	地域説明会 (城北中学校区小学校)	第四回推進会議 (12月~1月)	第三回委員会 (12月~1月)	ニューズレター発行	第五回推進会議 (2月中)	第四回委員会 (2月中)	ニューズレター発行				
	総務部会				第一回分科会 (7/5) ●小学生・一般公募 (8月下旬~10月下旬) ●第二回分科会 (8/3) ●第二回分科会 (11/14)										●校名決定 (R5. 1~2月)		●校歌完成 (R6. 9)		
	校名分科会	○校名、校歌、校章の作成事業及び運動服等の選定																	
	校歌分科会	○財産処分及びその方法の検討				●第一回分科会 (7/5) ●第二回分科会 (11/16)												●校歌作成者へ依頼 (12月末)	
	校章分科会	○各部会の課題解決を図る。				●第一回分科会 (7/11)													●校章決定 (R5. 6)
	運動服分科会					●第一回分科会 (7/7) ●保護者アンケート (8/25~9/9)													●運動服決定 (R5. 9)
	学校教育計画検討部会	○小中連携教育カリキュラム作成 ○新統合小学校の学校教育計画作成				R7完成を見据えた推進計画策定													
	小中連携教育カリキュラム作成分科会 (小中連携教育推進委員会)					●第一回分科会 (6/23)													
	新統合小学校の学校教育計画作成分科会																		
	各カリキュラム作成委員長の指示による研究推進																		
	連携教育カリキュラム案の具体化																		
	連携教育カリキュラムの完成																		
	教育目標・教育内容等研究																		
	統合小学校教育計画の完成																		
	閉校記念誌発行、閉校記念行事																		
閉校記念誌作成、閉校記念行事の計画作成及び実施																			
閉校記念パンフ作成、閉校記念行事の計画作成及び実施																			
記念誌の資料収集、行事計画の作成																			
閉校記念誌発行、閉校記念行事																			
物品譲渡等の作業 ふるさと館「閉校企画展」への協力																			
要・不要の仕分け、収納先の決定																			
ふるさと館「閉校企画展」の見学																			
交流活動の実施																			
PTA、スポーツ少年団、コミュニティスクール等学校支援組織の再編成																			
R7再編を見据え推進計画策定																			
統合小の規模に応じた組織の作成																			
組織再編・活動内容策定																			
4校のPTA事業内容・組織確認 4校PTAの清算方法の検討、新小学校PTA組織案、PTA会則案、PTA会費案、事業内容の検討																			
再編の必要なスポーツ活動決定																			
組織再編・活動内容策定																			
コミュニティスクール組織・活動内容の検討																			
組織再編・活動内容策定																			
通学方法等検討委員会	統合小学校への通学路及び通学方法について検討し、推進会議に報告して確定する。																		
●第一回分科会 (6/21) ●第二回委員会 (9/29)																			
●地域説明会での通学方法案説明 (@城北中学校区小学校、11~12月) ●第三回委員会 (2月)																			
市全体の通学方法の再検討、統合小の通学路・通学方法検討																			
通学路・通学方法の合意形成																			
通学路・通学方法決定 (R5. 7)																			
スクールバスダイヤ編成、車両整備																			
児童クラブ検討委員会	放課後及び休日の児童の居場所について検討し、児童クラブ利用計画・利用規程を作成し、開校時から活用できるようにする。																		
●第一回委員会 (6/15) ●第二回委員会 (7/21)																			
第三回委員会																			
施設内容の検討																			
運営計画・利用規約等の検討																			
保育園適正規模等研究委員会	「新たな学校づくり計画」に基づき、統合も含めた飯山市保育園の今後の在り方について研究する。																		
●第一回委員会 (7/14)																			
●第二回委員会 (10/13)																			
第三回委員会																			
適正規模の研究																			
保育園の在り方の研究・まとめ																			
保育園の方向策定																			
校舎後利用研究委員会	統合後の4小学校の施設・敷地の有効な利活用について研究する。																		
●第一回委員会 (3/28) ●第二回委員会 (6/1)																			
第三回委員会																			
実施設計																			
●城北中学校区4小学校での設計等(教室・特別教室、その他全般)にかかる意見聴取 (7/28~8/1)																			
●給食調理室設計等にかかる栄養教諭・調理員との打ち合わせ (6/13、8/5)																			
●給食調理室設計等にかかる図書館司書との打ち合わせ (7/11)																			
●小中学校特別支援学級教員との意見交換 (9/16)																			
●小中学校養護教諭との意見交換 (10/6)																			
新統合小学校建設工事																			
市道改修工事 (道路管理者)																			
通学路整備																			
改良等が必要な市道の設計、地元区との調整等																			

城北中学校区新統合小学校開校