

城北中学校区新統合小学校 建設基本計画検討委員会及び基本設計スケジュール（案）

6月30日 第1回委員会

- ・ 統合計画、建設基本計画、今後の委員会の進め方等説明

7/16締切で委員から統合小の教育内容・設備等について意見集約

7/15に設計業者と基本設計業務委託を締結。

7月29日 第2回委員会及び先進地視察

- ・ 佐久市立佐久平浅間小を先進地視察
- ・ 事前集約した委員からの質問・要望等の確認
- ・ 建設基本計画（イメージ素案）の内容に関する説明及び意見聴取
- ・ 統合小学校校舎配置提案等についての説明及び意見聴取
- ・ 先進地視察の結果、事前に集約した意見及び配置案等を踏まえ委員から意見聴取

8月下旬締切で委員から教育方針・教育内容、設計等について意見集約、及び特別教室やその他施設の仕様について現場の先生からの意見を集約し、基本計画素案を作成。

第2回委員会及びその後の集約で委員から出された意見、学校の先生から出された意見要望、設計業者との協議により基本設計素案を作成。

9月中～下旬 第3回委員会

- ・ 基本設計素案の説明
- ・ 建設基本計画素案の説明

委員からの意見等を踏まえ建設基本計画（案）を作成

委員からの意見等を踏まえ基本設計（案）を作成

10月中旬頃 地域説明会

- ・ 統合する4小学校区での建設基本計画（案）の説明会

説明会で出された意見等を踏まえ、必要に応じ計画（案）を修正

11月上旬頃 第4回委員会

- ・ 建設基本計画（案）の最終確認

11月中旬頃 城北中学校区新統合小学校建設基本計画 策定

建設基本計画等に基づき設計案を最終調整

12月下旬 城北中学校区統合小学校基本設計業務 完了