

城北中学校区新統合小学校開校に向けた検討・実施スケジュール

委員会等		担当業務等	実施内容及びスケジュール等				
			令和3年度 (R3. 12月～R4. 3月)	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
各種準備委員会	開校準備委員会	全体会、総務・教育部会、PTA部会から構成し、新統合小学校開校に向けた諸課題を検討・調整、決定する。	<b>城北中学校区新統合小学校建設基本計画策定</b>	<b>【総務・教育部会】</b> ・統合に向けた児童の交流計画・実施 ・閉校記念誌作成 ・閉校記念式典の計画・実施 ・引っ越し作業計画(備品等の移動)、引っ越し作業の実施(令和6年12月頃～) ・新小学校の教育目標・学校運営計画 ・校名、校歌・校章、運動服等の選定 ・開校時の開校行事計画・実施  <b>【PTA部会】</b> ・新統合小学校PTAの組織再編成 ・新統合小学校コミュニティスクール再編成、運営計画作成 ・4小学校の地域教材を生かしたふるさと学習の推進計画作成(4地域のPTA・育成会・公民館活動等)との分担及び連携計画			
	通学方法等検討委員会	新統合小学校の開校に合わせ、市全体の通学方法を見直すとともに、新統合小学校の通学路及び通学方法を確定する。		●委員会による検討(検討事項案) ・市全体の通学方法見直しの検討 ・通学路の検討 ・通学路整備への要望事項整理 ・通学方法の検討	・委員会での検討・決定事項に応じ、道路管理者(国・県道)への要請、市道管理担当部署との打ち合わせ、警察等への交通規制等の要請 ・通学路の改良やスクールバスの台数に応じ、敷地内導線の実施設計への反映		
	児童クラブ検討委員会	新統合小学校に併設される、施設の機能・特色・運営方法などについて検討し、策定案をまとめ、実施に着手する。		●委員会による検討(検討事項案) ・児童クラブの施設内容・運営方法等の検討			
	保育園適正規模等研究委員会	新たな学校づくり計画答申に基づく研究をする。		●委員会による研究(研究事項案) ・保育園の適正規模・配置等について研究			
	校舎後利用研究委員会	統合後の4小学校の後利用について、庁内で検討する。		・資料収集及びデータ分析 ・地域要望や市民アイデアのとりまとめ	・要望を踏まえた後利用についての検討		
新統合小学校校舎等設計及び建築工事(併設する児童クラブ含む)			<b>基本設計</b>	・実施設計 ・設備等の詳細検討	<b>新統合小学校建設工事</b>		
通学路整備			冬期間の通学路の状況確認及び安全確認等	改修が必要な市道の設計(通学方法等検討委員会の検討内容踏まえ道路管理者が実施)	<b>市道改修工事(道路管理者が実施)</b>		

城北中学校区新統合小学校開校