公共交通再生総合事業スケジュール

名称	内容	関係機関	22年度			23年度												24年度												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
情報収集・整理	近隣市町村視察等																													
公共交通会議構成員の選定																														
コンサル委託契約																														
地域公共交通会議	報告・検証・承認	飯山市地域公共交通会議						第1回		第2回				第3回		第4回	第5回			必要に応じて実施										
公募委員募集																														
アンケート調査実施	利用者アンケート 観光アンケート																													
データの収集・分析																														
施策案の検討、重点施策の検討																														
地区説明会の開催	住民意見を計画に反映 ニーズの把握																			利用方法の周知等										
パブリックコメントの実施	必要に応じて実施																													
実施計画の検討																														
計画の策定														素案の作成																
既存バス・タクシー業者との協議	新システムへの参加意思の確認																													
運行事業者の選定																														
運行計画の決定	具体的なダイヤ・停留所等の設定	運行事業者																												
陸運支局許認可		北陸信越運輸局 長野運輸支局																												
運行開始																														
評価、再検討																														