
城北中学校開校に向けた各部会等の推進スケジュールについて 

項目 
令和５年 令和６年 令和７年 

６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

推進会議 
                            

校名・校歌 
                            

校章制作 
                            

運動服選定 
                            

通学方法等 
                            

児童交流 
                            

ＰＴＡ再編成 
                            

施設・備品 
                            

ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ・ 

放課後子ども教室 

                            

スポーツ活動

再編成 

                            

児童クラブ 
                            

教育内容検討 
                            

校舎建設等 
（児童クラブ（校
舎併設）含む） 

                            

周辺道路整備等 

（道路河川課） 

                            

 

開校前後（令和７年）のスケジュール計画 

学校別 令和７年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月～ 

城北小学校【新校舎】 

         

城北小学校【仮校舎】 

（R7.３まで戸狩小） 

         

既存小学校 

（R7.3 まで 
泉台小・常盤小・東小） 

         

校歌制作（作詞作曲） 

校章デザ 
イン公募 

校章選定 
アンケート 

 

城北小学校校歌練習 

運動服デザイ
ンアンケート 運動服デザイン決定 

 

注文受付 

 

運動服引渡 

 

校名決定 

 

校章決定（予定） 

 

校歌完成
（予定） 

 

各校（４小学校）において３学期まで使用 

新校舎へ移管する備品の梱包 

 

（既存校舎から新校舎へ移管して使用する 
書類・備品等は新校舎完成まで既存校舎で保管） 

 

校舎建設工事（校舎・体育館（R5～7）、プール・外構（R6～7 ※いずれも予定） 

 

校舎完成（予定） 

 

既存小学校から新校舎への引越（備品・書類等） 

 

城北小学校【仮校舎】として１学期終了まで使用 

 

夏休み 

 

校舎等建設工事 

 

通常授業 

 

●各校で閉校式 

 

●「城北小学校」 
開校記念式典 

 

会則・組織図（案）の 
検討及び決定 初年度の三役選出、会費・活動

内容（案）の検討・決定 
 

クラス役員等選出 

 

●地域懇談会の開催（9/13～20） 

 

●地域説明会の開催（R5.12 頃予定） 

 

各校での備品の確認、引越・廃棄実施日程・マニュアル作成 

●「城北小学校」開校式 

 

継続役な交流活動の実施 

仮校舎・新校舎へ移管す
る備品等の梱包 

 

設計・地元協議 

 

道路改良及び歩道整備工事 

 

コミュニティスクール（CS）組織の決定、放課後子ど
も教室（アフタースクール）活動の検討 

 

児童クラブ運営規定の検討 

 

城北小児童クラブ（仮施設）工事 

 

開校式での校歌お披露目 

 

備品等の搬入 

 

学校教育計画及び 
グランドデザイン原案の作成 

 

学校教育計画及び 
グランドデザインの決定 

 

原案に基づく指導計画・行事計画・日課等の検討 

 

学年や教科、その他担当ごとに教育計画等作成に 
向けた検討の実施（令和５年度～開校まで） 

 

仮校舎使用に伴う 
通学方法の検討 

 

●工期延長にかかる地域説明会（7/31）
（R5.7.31） 

 

地域懇談会で出された課題、 
個別事情への対応検討 

 

通学路の安全確認、要望事項の関係機関への共有等 

 

日課や利用人数に対応した 
バス運行計画（ダイヤ編成等）の決定 

 

指定区域での城北小・城北中の合同での 
スクールバス運行開始 

 

新運動服の着用開始（旧運動服着用も可） 

 

既存小学校から新校舎へ移管する図書室蔵書の選定
作業等（令和４年度～開校まで） 

 

アフタースクール活動開始 

 

CS 活動開始 

 

CS・アフタースクールに協力いただく地域人材・
コーディネーター募集、組織づくり 

 

競技ごとの活動状況の共有と統合の検討 

 

 校舎完成 

 城北小学校開校 

 新校舎での授業開始 

城北小学校 PTA 発足 

 

勤労青少年ホーム（仮施設）で 
城北小児童クラブ開所 

城北小児童クラブ
（校舎併設）開所 

 

統合した競技団体の活動開始（順次） 

 

道路改良等完成（予定） 

 

 

校章選定 
アンケート 

 

児童クラブ運営規定の決定 

 

学校教育計画の運用開始 

 

順次、校舎
後利用等 

 

春休み 

 
既存４小学校校舎から新校舎
へ移管する書類・備品等引越 



 


