

第5期介護保険事業計画・老人福祉計画の策定スケジュール(予定)

介護支援室

	国	長野県		市町村 (保険者)
		介護支援室	保健福祉事務所	
H22.12月～ H23.3月		高齢者等実態調査		高齢者等実態調査
H23 6月	上旬			
	中旬			
7月	上旬	計画に関する説明会 (7月11日。基本指針 改正案の提示等)	第1回策定懇話会(7月19日) ・意見交換 (課題分析、計画の方向性 等)	6月22日 保健福祉事務所 担当者会議
	中旬			
8月	上旬	ワークシートの配布	計画策定支援 業務委託	7月25日 市町村等介護保険担当者会議
	中旬			市町村施設整備 要望の照会・ 取りまとめ
9月	上旬		第2回策定懇話会(9月下旬) ・意見交換 (計画に盛り込むべき事項、施策 等)	各圏域において保険者ヒアリング(9月～) 介護支援室・保健福祉事務所
	中旬			
10月	上旬	国への報告 ・介護サービス見込量	施策の検討	施設整備量の 圏域内調整会議開催
	中旬			
11月	上旬	国への報告(ヒアリング) ・介護サービス見込量 ・保険料試算額		市町村見込量の 集計・取りまとめ
	中旬			・介護サービス見込量の算出 ・保険料の試算 ・保険対象外サービス見込量の算出 ・市町村計画の検討
12月	上旬			各圏域において保険者ヒアリング(11月～必要に応じて) 介護支援室・保健福祉事務所
	中旬		第3回策定懇話会(12月) ・計画案の検討	
H24 1月	上旬			1月 市町村等介護保険担当者会議
	中旬			
2月	上旬	国への報告 ・介護サービス見込量 ・保険料設定額	パブリック コメント (30日間)	市町村見込量の 積み上げによる 目標値の 検討・設定
	中旬			
3月	上旬		第4回策定懇話会(3月) ・計画案の検討	
	中旬			・市町村計画の策定 ・介護保険条例の改正
4月	上旬		決定	
	中旬		第5期介護保険事業支援計画スタート	第5期介護保険事業計画 スタート