

環境基本計画策定までのスケジュール

日程	内容
11月24日(木)	●第7回環境審議会 計画第2章及び第5章の確認、 推進体制(案)への提言
(11月25日～12月6日ごろ)	・庁内における検討
12月7日(水)ごろ	●審議会委員へ計画書(案)の送付
(12月8日～12月14日ごろ)	・委員による計画書(案)の検討
12月15日～21日ごろ	●第8回環境審議会 計画書(案)の確認
12月26日(月)～1月16日(月)	●環境基本計画(案)に対する意見公募(パブリックコメント)
1月19日(木)	●第9回環境審議会 パブリックコメントを踏まえた計 画書(案)・答申(案)の最終調整
1月下旬～2月上旬	●市長への答申(第10回環境審議会)
(2月中旬)	・庁内で答申を踏まえた最終調整
2月下旬	●環境基本計画の策定
2月下旬	●3月議会への報告