

# 令和元年台風第19号関連災害経過報告【第9報】

令和2年9月30日（水）午後5時現在

## 1. 気象警報等

### ○気象警報

月日	時間	内容
R1年10月12日(土)	7:40	大雨注意報 発表
	7:40	洪水注意報 発表
	10:56	大雨警報（土砂災害）発表
	12:18	洪水警報 発表
	14:39	大雨警報（土砂災害・浸水害）変更
	20:45	大雨特別警報（浸水害）発表
	23:11	大雨特別警報（土砂災害・浸水害）変更
R1年10月13日(日)	0:57	大雨特別警報（土砂災害）変更
	3:20	大雨特別警報解除、大雨警報（土砂災害）変更
	6:46	大雨警報 解除 注意報へ
R1年10月14日(月)	7:48	大雨警報（土砂災害）発表
R1年10月15日(火)	4:35	大雨警報 解除 注意報へ
	6:13	大雨警報（土砂災害）発表
	10:04	大雨警報 解除 注意報へ
	16:26	大雨注意報 解除

### ○土砂災害警戒情報

月日	時間	内容
R1年10月12日(土)	19:50	土砂災害警戒情報 発表
R1年10月13日(日)	16:40	〃 解除

### ○水位情報（千曲川）

- ・立ヶ花観測所 最高水位 12.46m（10/13 AM3:20）【S58.9（11.13m）】
- ・飯山観測所（中央橋下流水位計）最高水位 11.10m（10/13 AM7:00）  
【S58.9（10.09m）】

### ○降水量情報

R1年10月12日午前11時～13日午前11時までの24時間降水量

- ・斑尾観測所（市） 288mm
- ・富倉観測所（市） 207mm
- ・飯山観測所（市） 129mm
- ・飯山（アメダス） 122.5mm

## 2. 本部体制

- R1年10月12日（土） 8:30 「飯山市台風第19号接近に対する警戒本部設置」
- R1年10月13日（日） 0:30 「飯山市台風第19号接近に対する災害対策本部」に切り替え
- R1年11月20日（水） 17:00 「台風第19号に対する飯山市復興推進本部」に切り替え

### 3. 会議等

- 飯山市台風第19号接近に関する庁議 全3回開催
- 飯山市台風第19号接近に対する警戒本部会議 全2回開催
- 飯山市台風第19号接近に対する対策本部会議 全46回開催
- 台風第19号に対する飯山市復興推進本部会議 全12回開催（継続中）

### 4. 勧告等

月日	時間	対象地区	発令情報
R1年10月12日(土)	20:15	常盤・木島地区	避難準備情報
	20:45	常盤・木島地区	避難勧告
R1年10月13日(日)	2:30	大深(一部)	避難勧告
	2:50	上組(一部)・中山根(一部)・伍位野(一部)	避難勧告
	3:20	北町	避難勧告
	4:00	有尾地区(皿川沿い一部)	避難勧告
	4:00	大久保(バイパス沿い一部)	避難指示
	4:50	田町	避難勧告
	5:30	関沢(一部)	避難勧告
	5:30	戸那子・中組(一部)・富田(一部)	避難勧告
	5:30	桑名川(馬場)	避難勧告
	6:40	福寿町・本町・肴町・上町・新町・鉄砲町・奈良沢・栄町・県町・北畑	避難勧告
	9:15	木島・常盤(冠水部分を除く)・伍位野・上組・中山根・戸那子・中組・富田	避難勧告 解除
R1年10月14日(月)	9:00	市内に発令していた全ての地域	避難指示・勧告解除

### 5. 避難所

R1年10月12日(土) 21:30 当初設置箇所  
 城南中(50名)  
 城北中(50名)  
 木島平村若者センター(90名)

#### 《以降順次拡大・最大避難者数》

城南中(300名) 城北中(292名)  
 木島平村【若者センター・体育館】(250名)  
 瑞穂地区活性化センター(98名) 上組集落センター(53名)  
 岡山地区活性化センター(30名) 中山根集落センター(11名)  
 秋津地区活性化センター(9名) 大久保センター(8名)  
 富倉地区活性化センター(2名) 飯山市公民館(358名)

10月28日(月) 10:00 避難者0名 市公民館避難所 閉鎖

6. 交通規制等

・市道 2-104 号 蓮（蓮～替佐） 全面通行止め 3月4日解除

7. 樋門、ポンプ等

月日	時間	内容
R1年10月12日(土)	午前中	木島坂井樋門 閉鎖確認
	午前中	小沼中島樋門 閉鎖
	14:30	木島第1・第2排水機場 運転開始
	19:17	木島雨水排水ポンプ場 1号機運転開始
	20:30	戸那子樋門閉鎖（ポンプ稼働中）
	20:35	御立野排水路ゲート 閉鎖
	20:40	御立野排水路ポンプ 稼働
	20:50	城山雨水排水ポンプ場 1号機運転開始
	21:00	城山雨水排水ポンプ場 2号機運転開始
	21:00	彦四郎排水ポンプ（3台）稼働
	22:05	広井川ゲート 閉鎖 ポンプ 稼働
R1年10月13日(日)	2:00頃	皿川樋門閉鎖（国管理、操作員から1:44に閉鎖したとの報告があり）

○排水ポンプ車の配置

R1年10月12日(土)～14日(月) 国土交通省 4台、長野県 2台、飯山市 1台  
 広井川 1台 配置  
 今井川 3台 配置  
 皿川 6台 配置

8. 被災及び復旧状況

○人的被害の状況

死者（災害関連死） 1名  
 重症 1名  
 軽症 4名 計6名

○家屋浸水被害(R2年9/30現在 調査済家屋・店舗併用住宅含む)

	飯山	南町	静間	瑞穂	照里	常郷	一山	照岡	緑	計
大規模半壊	37			1						38
半壊	82	58	4	1		2	1	4		152
一部破損（準半壊）	15	6	3			1				25
一部損壊（10%未満）	261	142	9	1	1	3			1	418
計	395	206	16	3	1	6	1	4	1	633

○事業所浸水被害 173件（店舗併用住宅含む。倉庫、車両被害のみの事業所あり）

○道路河川課関係

・道路被害

崩落箇所等 計 62 箇所

・道路付帯施設被害（消パイ、流雪溝制御盤）5 箇所

河川被害（護岸崩落、土砂流出） 2 箇所

・市内道路の路面清掃及び側溝清掃

R1 年 10 月 15 日（火）～10 月 31 日（木）完了（北町～新町）

国土交通省、十日町市及び市内建設業者による排土と清掃

土木公共施設等被害

種類	箇所数	金額（概算）千円
道路	62	101,088
道路付帯施設（消パイ、流雪溝制御盤）	5	3,720
河川	2	298
市道路面側溝等堆積土砂除去、清掃		26,275
計	69	131,381

復旧状況

道路・河川の復旧状況は、69 件中 67 件終了。市道路面側溝ほか水路の土砂撤去等完了。残り 2 件については、関係機関との工事に併せて実施予定。

○農林課関係

・圃場湛水

田（370ha）・畑（150ha）

・施設浸水他

きのこ施設、養鶏場、ビニールハウス、養豚場

農業・農林施設等被害

種類	箇所数	金額（概算）千円
農業・農林施設災害（国庫補助）	20	83,882
農業・農林施設災害（市単）	40	30,656
農業集落排水施設災害（国庫補助）	2	18,000
稲わら撤去事業	1	53,753
堤外農地（田）土砂撤去（国庫補助）	4	32,000
計	67	200,290

稲わら堆積被害（堤内）・土砂堆積被害（堤外）

稲わら堆積（堤内）	土砂堆積（堤外）	計
5,500a	19,580a	25,080a

堤外農道の土砂（泥）の堆積被害

地区名	堆積延長（km）
飯山	1.2
木島	3.2
常盤	11.2
岡山	0.8
計	16.4

## 復旧状況

- 農業・農業施設災害（国庫補助）：20箇所中19箇所完了。
- 農業・農業施設災害（市単）：復旧工事40箇所中38箇所完了。
- 農業集落排水施設災害（国庫補助）：事業完了。
- 稲わら撤去事業（国庫補助）：800 m<sup>3</sup> 事業実施中。
- 堤外農地（田）土砂撤去（国庫補助）：事業完了。
- 被災農業機械復旧（国庫補助）：22人39件申請、21人38件完了（1件取下げ）。

## ○上下水道課関係

### 施設関係被害

種類	箇所数	金額（概算）千円	
下水道ポンプ関係	7	応急復旧	16,746
		有尾污水中継ポンプ場本復旧（概算）	(70,730)
		マンホールポンプ場本復旧	27,500
木島雨水排水ポンプ場排水路	1		1,540
計	8	（概算）	(116,516)

## 復旧状況

### ・有尾污水中継ポンプ場浸水

R1年10月14日（月） 20:45 応急復旧

本復旧については、国庫補助災害復旧事業により、施設の復旧に併せて浸水対策の改良工事を行うこととし、令和2年度中の完了を目途にしている

### ・下水道マンホールポンプ（MP）の浸水被害

施設名	応急復旧	復旧完了
秋津幹線第1 MP	令和元年10月14日(月)	令和2年5月29日(金)
静間バイパス MP	令和元年10月15日(火)	令和2年5月29日(金)
城山東 MP	令和元年10月20日(日)	令和2年5月29日(金)
福寿町 MP	令和元年10月31日(木)	令和2年5月29日(金)
関沢第1 MP	令和元年10月14日(月)	令和2年5月29日(金)
桑名川9号 MP	令和元年10月14日(月)	令和2年5月29日(金)

### ・木島雨水排水ポンプ場排水路土砂堆積

施設区分	応急復旧	復旧完了
堤外排水路	令和元年10月25日(金)	令和2年3月28日(土)
ポンプ場内排水路	—————	令和2年7月2日(木)

## ○まちづくり課関係

### ・城山雨水排水ポンプ場

R1年10月13日（日） 7:15 ポンプ異常停止（床上80cmの浸水による）

R1年10月16日（水） 現地調査実施（メーカー技術者によるダメージ調査）

R2年1月31日（金） 災害査定完了

### 施設関係被害

種類	箇所数	金額千円
城山雨水排水ポンプ場	1	158,521
都市下水路土砂撤去	1	1,639
計		160,160

#### 復旧状況

城山雨水排水ポンプ場…泥清掃完了、復旧工事 12 月発注、令和 2 年 4 月 28 日復旧完了  
都市下水路土砂撤去…R1 年 12/4～12/12 の間で作業実施済（上町区）

#### ○移住定住推進課

##### 市営住宅関係被害

種類	箇所数	金額（概算）千円
新町団地 応急復旧（水道・電気等）等	1 式	300
〃 本復旧 ・住戸	2 戸	12,850
・水道ポンプ	2 基	
・エレベーター	1 基	
・自動ドア	1 基	
福寿町団地、福寿町住宅（床下浸水）等	1 式	300
計		13,450

#### 復旧状況

電気・水道応急復旧 R1 年 10/14 済み

国庫補助災害申請済み、発注（1/17 契約）、竣工（3/27）

#### 市営住宅被災者一時入居関係

1 2 戸 17 名入居済み（R2. 9/30 現在）

※うち 6 戸 10 名について既に退去済み

#### 公費解体 6 月 30 日受付終了

申請 46 件、うち公費解体 30 件、自費解体 16 件（R2. 9/30 現在）

公費解体発注済 30 件（うち解体完了 6 件）、自費解体償還済み 13 件

#### ○市民環境課関係

- ・浸水により発生したごみ処理 推計 約 2,300 t 金額 123,832 千円  
R1 年 10 月 14 日（月）～22（火）までに家庭前に出されたごみを収集、集積場へ  
27 日（日）まで仮設集積場、旧城南中グラウンドへ持ち込み  
飯山市建設業協会、県、近隣市町村及び災害相互応援協定市等による処理
- ・仮設集積場からの搬出  
処理業者と契約を締結し、R1 年 11 月 16 日（土）より搬出開始  
家電四品目、不燃物、可燃物の順に搬出し、年度末で完了

#### ○教育部関係

総額 9,115 千円

対象箇所	被害等状況
飯山小学校	床下浸水 調理室地下冠水、グラウンド及びプール等 泥堆積 10/17（木）再開 グラウンド復旧（3 月）
しろやま保育園	床下浸水 プール施設破損、園庭他泥堆積、プール改修

あきは保育園	床下浸水 園庭ほか泥堆積、園庭倉庫浸水による遊具等に被害
瑞穂保育園	園庭に倒木（園児等に被害なし）撤去済み
子ども館きらら	花壇等泥堆積
旧二中プール	機械類浸水 プール泥堆積 旧二中プール廃止（今後運動公園内市民プール活用予定）

○市役所庁舎関係被害

- ・ 1階フロア改修及びネットワーク配線等本復旧工事（OA 707-化） 27,940 千円
- ・ 冷暖房用ファンコイル復旧工事 7,040 千円 ・ 非常用放送設備復旧工事 4,785 千円
- ・ 給水ポンプユニット本復旧工事 3,575 千円 ・ 車両購入関係 11 台 15,935 千円
- ・ 消火栓ポンプユニット本復旧工事 3,509 千円 ・ 机、イス、キャビネット等購入 1,739 千円
- ・ レンタカー、リース車の借上げ 3,318 千円 ・ ボード壁張替塗装工事 2,585 千円
- ・ 常盤活性化センター屋根修繕工事 9,900 千円 ・ その他工事、消耗品等 19,924 千円

【 総額（決算） 100,250 千円 】

○情報センター関係被害

- ・ 1階部分床、壁
  - ・ エレベータ
  - ・ 電気機器等備品
- 総額（決算） 10,340 千円  
令和元年度末までに復旧完了

○飯山市保健センター関係被害

- ・ 浸水床上約 0.4m
  - ・ 1階床復旧、FF 式ストーブ撤去等
  - ・ 令和元年度末までに復旧完了
- 総額（決算） 4,021 千円

9. 自治体からの派遣

R1 年 10 月 15 日（火）～11 月 8 日（金）ごみ処理支援、家屋調査、総括支援員等

派遣元	延人数	派遣元	延人数
長野県	6 名	長野財務事務所	6 名
北信地域振興局	28 名	木曾広域連合	8 名
木島平村	90 名	栄村	37 名
野沢温泉村	46 名	山ノ内町	84 名
十日町市	11 名	大北ブロック	112 名
飯伊ブロック	115 名	安曇野市	45 名
山梨市	56 名	長井市	47 名
魚津市	56 名	国分寺市	42 名
鳥取県	156 名	倉吉市	11 名
三重県	12 名	石川県	4 名
延人数合計			972 名

10. 被災者支援（主なもの）

- 災害救助法：住宅の応急修理 6月30日受付終了  
申請件数 120 件 修理依頼書 116 件 完了 112 件（R2.9/30 現在）  
学用品の給与 申請件数 15 件、避難所の設置（閉鎖）  
生活必需品の給与 対象者 142 件 2,190,955 円
  
- 上下水道料金の減額 申請数 512 件（R2.9/23 現在） 4,670,720 円
  
- CATV 料金の減額 対象数 74 件 554,850 円
  
- 被災者生活再建支援制度（国） 申請件数 31 件（R2.9/30 現在） 36,375,000 円  
信州被災者生活再建支援制度（県） // 131 件（R2.9/30 現在） 60,250,000 円
  
- 義援金（一次配分、二次配分） 申請受付 481 件 113,330,000 円
  
- 災害援護資金の貸付け 4 件 6,800,000 円
  
- 災害見舞金の支給（県 50,000 円、市 50,000 円） 40 件 2,000,000 円
  
- 総合相談・住宅相談窓口の設置
  
- 保育料減免（対象者なし）
  
- 所得に関係のない就学支援（申請件数 6 件 12 名、就学援助費支払額 757,473 円）
  
- 事業所等を対象とした特別相談窓口を 10 月 16 日から商工会議所に設置（市と商工会議所と  
合同による）
- 国民健康保険、後期高齢者医療の窓口負担の免除
  - ・令和 2 年 4 月 1 日から 9 月 30 日まで減免期間を延長  
（国民健康保険免除証明書発行件数 83 件、後期高齢者医療免除証明書発行件数 122 件）
  - ・令和 2 年 10 月 1 日から 12 月 31 日まで減免期間を延長
  
- 後期高齢者医療保険料の減免（令和元年分 99 名 2,907,300 円）
  
- 国民年金保険料の免除（申請延人数 7 名）
  - ・令和元年 9 月から令和 3 年 6 月（令和元年 9 月～令和 2 年 6 月、令和 2 年 7 月～令和 3 年  
6 月の年単位）
  
- 介護保険料の減免
  - 元年度分 対象者 191 減免額 3,341,520 円
  - 2 年度分 対象者 177 減免額 3193950 円
  
- 介護保険サービス利用料の免除
  - 元年度分 対象者 67 減免額 3,273,997 円
  - 2 年度分 対象者 57 減免額 5,980,487 円

○各種証明書の手数料免除

○飯山市生活支援・地域ささえあいセンター運営事業（社会福祉協議会へ業務委託）

○事業者支援

・飯山市中小企業再建支援特別事業（飯山市中小企業再建支援補助金）

内容	件数	事業費（千円）	市補助金（千円）
グループ補助金	32件（44社）	106,636	5,387
持続化補助金	22件	41,557	6,603

・飯山市中小企業融資制度（災害等対策資金）利用者への支援

（1.3%利子補給2年間・保証料全額補助）

月数	件数	金額（千円）
R1.11月～R2.3月	32件	132,950

○農業施設支援（農業用機械、ハウスなど）

被災農業者支援事業補助金実施見込み 対象者22名（39件） 復旧費11,073千円

（交付決定額 9,335千円、市補助20% 1,867千円）

## 11. その他

○り災証明書の発行

R1年10月15日（火）から電話受付、後日税務課職員ほかにより家屋調査継続中

R1年11月2日（土）から4日（月）市公民館で交付開始

対象件数（家屋調査結果）

R2年9月30日現在

	判定	浸水状況	調査件数	発行件数
床上	全壊	1.8m以上浸水	0件	0件
	大規模半壊	1.0m以上浸水	38件	38件
	半壊	1.0m未満浸水	152件	148件
床下 （非木造の床 上含む）	一部損傷（準半壊）	10%～	25件	20件
	一部損傷（10%未満）		418件	228件
	被害なし		73件	0件
合計			706件	434件

○ボランティアセンター（飯山市社会福祉協議会で実施）

期間 R1年10月15日（火）～27日（日）

ボランティア数 延 1,253名（内飯山市内 353名、長野県内 900名）

派遣希望数 152件、完了 151件、持越し 1件（社協で対応済）

○市ホームページ・フェイスブック・防災無線・ケーブルテレビによる情報提供

○停電

R1年10月13日（日）0:11～8:13

瑞穂地区笹沢

R1年10月13日（日）5:00～翌14日（月）8:40

照岡地域

○消石灰配布（殺菌用）

R1年10月14日（月）～16日（水） 浸水被害を受けた建物に配布

○被（ひ）災証明書の発行

内容により、各部署で証明書発行 R2年9月30日（水）現在

車・家財等	…	危機管理防災課	225件
商店・事業所等	…	商工観光課	168件
農業施設等	…	農林課	18件
			計 411件

○市税減免事務状況

R2年1月14日付で対象者へ申請通知発送（435件）×切1/31

R2年2月12日付で「半壊」「大規模半壊」で未申請対象者へ再通知発送（53件）×切2/20

R2年3月12日付で「半壊」「大規模半壊」で未申請対象者へ再々通知発送（13件）×切3/19

R2年4月8日現在

対象税目	対象件数	申請件数	承認件数	減免額
市県民税	92件	88件	84件	2,646,600円
固定資産税	416件	220件	185件	2,381,100円
国民健康保険税	56件	51件	50件	1,943,000円
計	564件	359件	319件	6,970,700円