

城北中学校区新統合小学校開校計画推進会議 スケジュール

(※青字は実施済みのもの)

R5.4現在

委員会等	部会	分科会	令和4年度 (実績、決定事項等)			令和5年度										令和6年度	令和7年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
城北中学校区新統合小学校開校計画推進会議	開校準備委員会	<ul style="list-style-type: none"> ○校名、校歌、校章の作成事業及び運動服等の選定 ○財産処分及びその方法の検討 ○各部会の課題解決を図る。 	推進会議 5回開催 開校準備委員会 3回開催	第六回推進会議及び第四回開校準備委員会 (4/19) ニューズレター発行 (4月下旬) 第七回推進会議 (5/18)	校名案への意見募集 校名アンケート実施 ●校名決定 (6月) 設置条例案の上程 (6月市議会)	校章デザインの公募・選定 運動服デザインの検討 第四回委員会	校章デザインの公募・選定 デザイン調整等 ●校章決定 (R5.9) 運動服決定 (R5.9)						●校歌完成 (R6.9) 校歌CD制作、校歌練習・交流 校歌披露 (1月)	運動服の受注・販売			
			総務部会 校名分科会 校歌分科会 校章分科会 運動服分科会	・分科会4回開催 ・校名案選定及び意見募集	校名案への意見募集 校名アンケート実施 ●校名決定 (6月) 設置条例案の上程 (6月市議会)						運動服決定 (R5.9) 運動服決定 (R5.9)	●校歌完成 (R6.9) 校歌CD制作、校歌練習・交流 校歌披露 (1月)	運動服の受注・販売				
			学校教育計画校討部会 小中連携教育カリキュラム作成分科会 (小中連携教育推進委員会) 新統合小学校の学校教育計画作成分科会	○小中連携教育カリキュラム作成 ○新統合小学校の学校教育計画作成 ・分科会4回開催 ・4小学校の学校教育計画共有	連携教育カリキュラム案の具体化 学校教育目標・教育内容等の検討										[12月頃] 小中連携教育カリキュラム(原案)の完成 [12月頃] 学校教育目標・教育内容等の原案作成	小中連携教育カリキュラムの最終案作成 学校教育目標、学校教育計画、グラウンドデザインの完成	
			記念行事等事業校討部会 ○開校記念誌作成、開校記念行事の計画作成及び実施 ○開校記念パンフ作成、開校記念行事の計画作成及び実施	・部会3回開催	第四回委員会 開校に向けた記念行事・記念誌作成等の実行委員会結成 (5月)						開校記念行事の実施計画案・記念誌案の決定 (12月) 開校記念行事の実施計画案・記念誌案の決定 (12月)	開校記念行事実施、記念誌発行 (各校計画に基づく) 開校記念行事の実施計画案・記念パンフレット作成					
			施設・備品等利用計画部会 ○4小学校の要・不要の備品等の仕分け、廃棄及び収納先の決定 ○学校所蔵品の整理・仕分け、収納先の決定及び実施 ○ふるさと館企画展(仮:4小学校の思い出)展示品への協力	・部会2回開催 ・各校備品リスト作成	第三回委員会 引越費用見積のための既存校事前調査 引越、廃棄等に関する推進日程・手順マニュアル作成 新規に必要な物品リスト作成 既存校の移転物品調整、要調達物品リスト作成						既存校等への物品譲渡等の作業、ふるさと館「開校企画展」への協力						
			交流活動部会 ○児童の交流学習の計画及び実施 ○ふるさと館企画展「仮:4小学校の思い出」交流見学会の計画及び実施	・部会2回開催 ・5年度からの活動内容を決定	第三回委員会 実施予定の交流活動の決定 交流活動の実施						ふるさと館「開校企画展」の見学						
			PTA等支援組織部会 PTA、スポーツ少年団、コミュニティスクール等学校支援組織の再編成	PTA再編成分科会 スポーツ活動再編成分科会 コミュニティスクール再編成分科会	・分科会2回開催 ・5年度からの活動内容を決定	第三回委員会 実施予定の交流活動の決定 交流活動の実施						ふるさと館「開校企画展」の見学					
					・分科会2回開催	第三回委員会 実施予定の交流活動の決定 交流活動の実施						ふるさと館「開校企画展」の見学					
					・分科会3回開催	第三回委員会 実施予定の交流活動の決定 交流活動の実施						ふるさと館「開校企画展」の見学					
			通学方法等検討委員会 統合小学校への通学路及び通学方法について検討し、推進会議に報告して決定する。	・委員会3回開催 ・バス停現地確認実施 ・保護者アンケート実施 ・保護者意見交換会実施	第四回委員会 通学路(案)等、通学方法の詳細検討 通学路の安全に関する関係機関への要望						通学路・通学方法決定 (地域説明会後)	通学路・通学方法の合意形成 スクールバスダイヤ編成、車両整備					
			児童クラブ検討委員会 放課後及び休日の児童の居場所について検討し、児童クラブ利用計画・利用規程を作成し、開校時から活用できるようにする。	・委員会3回開催 ・実施設計(配置等)決定 ・保護者アンケート実施	第四回委員会 児童クラブ運営計画・利用規約の検討 運営計画・利用規約の仮決定 ●運営計画・利用規約の決定 (R5.11)						運営計画・利用規約等の検討						
			保育園適正規模等研究委員会 「新たな学校づくり計画」に基づき、統合も含めた飯山市保育園の今後の在り方について研究する。	・委員会3回開催	第四回委員会 社会の変化に応じた保育園の在り方の検討 子どもにとって望ましい保育の在り方の検討 「飯山市保育園適正規模検討委員会」設置						保育園適正規模等の研究・まとめ 保育園の在り方の研究・まとめ						
			校舎後利用研究委員会 統合後の4小学校の施設・敷地の有効な活用について研究する。	・委員会2回開催													
			新統合小学校校舎等整備 (併設する児童クラブ含む)	・実施設計業務完了 (~R5.4月)	新統合小学校建設工事										引		
			通学路整備	・市道7-317号 道路改良設計完了	市道改修工事 (道路管理者)												

令和7年4月 新統合小学校開校