

城北中学校開校に向けた各部会等の推進スケジュールについて

項目	令和5年							令和6年												令和7年								
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
推進会議		●工期延長にかかる		地域説明会 (7/31)		地域懇談会の開催 (9/13~20)																						
校名・校歌	●校名決定																											
校章制作		●校章デザイン公募		●校章選定アンケート		●校章決定 (予定)																						
運動服選定		●運動服デザインアンケート		●運動服デザイン決定																								
通学方法等																												
児童交流																												
PTA再編成																												
施設・備品																												
コミュニティスクール・放課後子ども教室																												
スポーツ活動再編成																												
児童クラブ																												
教育内容検討																												
校舎建設等 (児童クラブ (校舎併設) 含む)																												
周辺道路整備等 (道路河川課)																												

開校前後 (令和7年) のスケジュール計画

学校別	令和7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月~
城北小学校【新校舎】	校舎等建設工事								
城北小学校【仮校舎】 (R7.3まで戸狩小)			●城北小学校開校						
既存小学校 (R7.3まで 泉台小・常盤小・東小)									

●「城北小学校」開校記念式典
●「城北小学校」開校式
●各校で閉校式

校舎完成
新校舎での授業開始
備品等の搬入
夏休み
通常授業
順次、校舎後利用等

各校(4小学校)において3学期まで使用
●各校で閉校式
●「城北小学校」開校式
●各校で閉校式

校舎建設工事 (校舎・体育館 (R5~7)、プール・外構 (R6~7 ※いずれも予定))
道路改良及び歩道整備工事
道路改良等完成 (予定)

既存小学校から新校舎へ移管する図書室蔵書の選定作業等 (令和4年度~開校まで)
CS・アフタースクールに協力いただく地域人材・コーディネーター募集、組織づくり
既存小学校から新校舎への引越 (備品・書類等)
既存4小学校校舎から新校舎へ移管する書類・備品等引越

