


第2期飯山市子ども・子育て支援事業計画スケジュール（案）

飯山市 子ども課 子育て支援係（R2.2.20現在）

主な作業項目	H30年度									R1年度												R2年度			備 考						
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月							
子ども・子育て会議の開催																									(R1年度)3回程度						
第一期計画の見直し																															
ニーズ調査の実施・集計				調査期間12/10～12/28																				回収率64.0%							
ニーズ調査結果の分析																															
量の見込みの検討											 県へ報告			 県へ報告			 県へ報告						県へ報告			県第二期計画に反映					
確保方策等の検討											 県へ報告			 県へ報告						県へ報告				県第二期計画に反映							
第一期計画の評価	4月～子育て世代包括支援センター「あいえる」設置 6月～こども館「きらら」開館											10/1～幼児教育・保育無償化スタート 																			
第二期計画の素案の作成					1月 保育園・学校課題検討委員会答申																										
											1月 学校・保育園適正規模等検討委員会答申																				
第二期計画の案の作成																										庁内調整					
パブリックコメント																										3/3～4/2					
第二期計画策定																															
広報等で公表																															
第二期計画期間開始																										R2年度～R6年度					
市議会・委員会報告																															