

子ども・子育て支援新制度移行準備スケジュール(案)

飯山市 子ども課 子育て支援係 (H26.6.30現在)

| 主な作業項目 | H26年度 | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|------------------------|-------|------|--------|----|----|----------|------------|------------------|--------|------|------|------|--|--|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| ニーズ調査結果の整理、分析 | → | | | | | | | | | | | | 0-5歳の悉皆調査(回収率72.7%) | |
| 量の見込みの検討 | → | 県へ報告 | → | | | 県の間とりまとめ | → 県による広域調整 | | | | | | | |
| 確保方策等の検討 | | | → | | | 県の間とりまとめ | → 県計画との調整 | | | | | | | |
| 子ども・子育て支援事業計画の作成 | | | 会議開催 | | | 会議開催 | | 会議開催 | | 会議開催 | | 県へ提出 | 4回程度を想定 | |
| 認可基準、運営基準の検討 | | | 政省令の公布 | → | | | | | | | | | | |
| 条例、規則等の整備 | | | | | → | | 条例案の提出 | → 認可事務・確認事務・認定事務 | | | | | | |
| 保育の必要性の認定、入園申込受付(支給認定) | | | | | | | 認定申請 | 入園申込 | 入園面接 | 職員配置 | 一日入園 | 階層判定 | 入園までの一連の作業 | |
| 費用・利用者負担の検討 | | | | → | | | | | | | | | 入所等の手続開始までに整備が必要 | |
| 制度管理システム構築(支給認定・確認関係) | → | | | | | | → 運用開始 | | | | | | 10月から入所手続、支給認定事務等を開始 | |
| 制度管理システム構築(請求審査・支払関係) | | | | → | | | | | → 運用開始 | | | | | |
| 広報、説明会等の実施 | | | | | | → | | | | | | | 入所等の手続開始までに実施 | |
| 予算編成準備 | | | | → | | | | | | | | | 公定価格や、私立幼稚園・保育園の運営形態が定まらない中での予算編成が必要となる。 | |
| 実施体制の検討(組織・職員体制) | | | | → | | | | | | | | | | |