

### 第三期飯山市子ども・子育て支援事業計画作成スケジュール(案)

	R5年度					R6年度												R7年度			備考		
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月			
子ども・子育て会議の開催			1/18 → (ニーズ調査の内容を検討)								第1回:10/2、意見提出:10月末まで → (素案への意見)					第2回 → (案の確認)	第3回 → (策定)				R6:3回程度を想定		
ニーズ調査の実施・集計				2/15~2/29 調査 →																		回収率 H30:64.0% R05:67.8%	
ニーズ調査の結果の分析									→														
第二期計画の評価									→														
量の見込みの検討									→														
確保方策等の検討									→														
第三期計画の素案の作成									→														
第三期計画の案の作成												→										2月庁議	
パブリックコメントの実施																→							
第三期計画策定																		→					
議会・委員会報告																			→			3月議会	
広報等で公表																			→				
第三期計画期間開始																				→			R7~11年度