

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
長野県	飯山市	秋津	上組 中山根 伍位野 茂右工門新田 深沢 飯駒 荒船 大久保 中町 中町北部 北畑 秋津中央					①・②		③・④	
		木島	山岸 其綿 吉 安田 上新田 野坂田 坂井 下木島 天神堂					①・②		③・④	
		瑞穂	戸那子 中組 富田 福島 神戸 関沢 小菅 針田 笹沢 柏尾 北原					①・②		③・④	
		柳原	藤ノ木、小 佐原、南 条、笹川、 上新田、 (大川、涌 井、堰口、 大平)								
		外様	中条、顔 戸、中曾 根、尾崎、 法寺								
		常盤	大池 上水沢 下水沢 大塚 小泉 戸狩 戸狩新田 大倉崎 柳新田 戸隠 小沼					①・②		③・④	
		上野	上野					①・②		③・④	

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		太田	小境 柳沢 五束 堀之内 北条 五荷 瀬木 蕨野 曾根 三郷 今井 大深					①・②		③・④	
		岡山	温井 羽広山 上境 下境 桑名川 藤沢第一 藤沢第二 西大滝					①・②		③・④	
		飯山	県町 新町 上町 栄町 鉄砲町 本町 奈良沢 上倉 肴町 福寿町 田町 北町 愛宕町 神明町 市ノ口 有尾 曙町 西山 分道 金山 斑尾 南新町 松倉					①・②		③・④	
		富倉	中谷、倉 本、滝ノ 脇、濁池								

- 人・農地プランの実質化の取組
- ① アンケートの実施
 - ② 地図化による現況把握
 - ③ 話し合い
 - ④ プランの取りまとめ手続