

長野県 飯山市
再エネ最大限導入計画支援事業 スケジュール(案)

再エネ最大限導入計画支援事業 スケジュール(案)		6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			R6.1月			2月			3月									
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下							
I 【国補助】再エネ最大限導入に係る計画																																						
交付決定 受託事業者 公募、プロポーザル		公 交付決定 プ、契約														報告・支払い完了→										報告						専門委員会、審議会追加委員(オブザーバーを含む。)案						
テーマ(各回のテーマの分け方は検討中)																										テーマごと作成する内容												
																										A B C D E F												
1 全体構想・未来像、(施策の方向性)		理						庁 専 審						庁						審												テレビ飯山						
2 太陽光発電		ヒ		ヒ		専														まとめ、 整理		学										○ ○ ○ ○ ○ ○ テレビ飯山、飯山市建設業協会						
3 ①建物断熱化、②省エネ・効率的利用(家庭・事業所、農業、工場等)③熱利用へのエネルギー転換		ヒ		ヒ						専																				○ ○ ○ ○ ○ ○ 飯山市建設業協会								
4 雪の利活用		ヒ		ヒ								専																		○ ○ ○ ○ ○ ○ 雪の専門家								
5 ①森林整備及び整備・間伐材、②きのこ廃菌床、③稲わら、もみ殻、米ぬか、④畑作の残幹、⑤生ごみ、⑥有機物を活用したメタン発酵と発電、堆肥化、(⑦BDF) 2～5をまとめ及び課題の整理								ヒ						専						まとめ、 整理		学								○ 限 限 限 ○ 限 未定								
6 ①生物多様性の確保、②CO2固定(米などの農作物)、吸収、③Jークレジット、④運輸関係、⑤適用、⑥その他								ヒ												専										○ 限 限 限 ○ 限 未定								
7 ①小水力、②風力 (市直営 小水力、風力) 2～7までの課題及び2030年の目標達成に向けた取組量の整理		調査(直営)				ヒ、調査								学		専		理		庁		審						○ 限 ○ 限 限 限 未定										
8 BDF化【別業務として調査業務を委託】						委託												報告・支払い完了→				○ ○ ○ ○ ○ ○																

ヒ: ヒアリング

理: 理事者協議

庁: 庁内検討会議

専: 専門委員会

審: 環境審議会

学: 市民向け学習会

9/24(日)なちゅらSDG's関係

業務範囲

A: 導入の目的の整理
B: 目標値の設定
C: 推進体制、市民参加
D: 展開する施策、規制(条例等を含む。)
E: 導入・推進に向けた課題の整理
F: 進捗を把握するための指標

Ⅱ 区域施策編
(諮問: 令和5年3月開催の第1回に実施)

審
(上と同じ)

庁

審

(上と同じ)

理 庁 審

(上と同じ)

パ

審

議会

パブリックコメント
(答申)

Ⅲ 業務その他部門 公共施設

9 公共施設への各種再エネ導入、省エネ、各種エネルギー活用及び避難所の災害時レジリエンス強化の検討

【別業務として調査業務を委託。2～3施設について調査検討を行う。】

委託(個々の事業者、学校に)

検

検

報告・支払い完了→

検: 検討会(各事業者、座長 工学部 建築系の教授(信州大学))