

飯山市環境基本計画（H24～H33年度）策定作業の工程（案）

平成13年度策定の飯山市環境基本計画（H14～H23年度）が10年経過となるため、目標達成状況を検証するとともに、現在社会における様々な規制や協定を踏まえ、H13年度策定の環境基本計画ベースに、今後10年間の飯山市の環境のあり方について新たに目標値を設定し、時勢にあった推進体制を示した第2次基本計画にまとめる。

項目	5月 27日 第1回	6月 下旬 第2回	7月 下旬 第3回	8月 下旬 第4回	9月 下旬 第5回	10月 下旬 第6回	11月 下旬 第7回	12月	1月 中旬 第8回	2月 中旬 第9回	2月 下旬 第10回
◎ 審議会の進め方について	検討・確認										
第1章関係 環境基本計画の基本的な考え方 第3章関係 環境の特徴と課題 第4章関係 望ましい環境像とそのための基本目標 第5章関係 環境像実現のための施策展開 第6章関係 施策推進の仕組みと体制	現基本計画の基本的な部分の検討・確認										
◎ 市民・事業所アンケートから市民意識の概要	分析・確認										
◎ H13年時点と現時点での環境の状況比較	比較・検証、各自の立場・知識の中からの発言	近況の法・規制・協定等に伴う修正と現状比較からの発言を交けての、市内関係各課による加除修正提示された基本計画の検証・確認									
第1節 自然環境 第5節 地球環境問題		現状と目標の検証、望ましい状況と目標値、そのための施策等、各自の立場・知識の中からの発言	市内検討会議提示案の検討・再提言	市内検討会議 再提示案の確認・仮確定	計画全体調整における再検討・再提言	計画全体調整における再検討・再提言	計画全体調整における再検討・再提言				
第2節 生活環境 第3節 快適環境		現状と目標の検証、望ましい状況と目標値、そのための施策等、各自の立場・知識の中からの発言	市内検討会議提示案の検討・再提言	市内検討会議 再提示案の確認・仮確定	計画全体調整における再検討・再提言	計画全体調整における再検討・再提言	計画全体調整における再検討・再提言				
第4節 資源循環 第6節 環境保全活動・環境教育		現状と目標の検証、望ましい状況と目標値、そのための施策等、各自の立場・知識の中からの発言	市内検討会議提示案の検討・再提言	市内検討会議 再提示案の確認・仮確定	計画全体調整における再検討・再提言	計画全体調整における再検討・再提言	計画全体調整における再検討・再提言				
第7節 市民意識に見る環境問題					市民・事業所アンケート結果の市民環境意識・課題の分析から、今後の課題・要望等について、各自の立場・知識の中からの発言	市民・事業所アンケート結果の市民環境意識・課題の分析から、今後の課題・要望等について、各自の立場・知識の中からの発言	市内検討会議 再提示案の確認・仮確定				
◎ 基本計画策定部を含めた全体計画の目指すもの望ましい環境像・基本目標 ・望ましい環境像実現のための施策展開 ・環境施策展開のための仕組みと体制						第5回までの提言によりまとめた全体を通して計画案に対する修正要箇所等の再提言	修正部分の確認				
◎ パブリックコメント用提示案							パブリックコメント用基本計画案の確認				
<パブリックコメントについて>								基本計画策定公開パブリックコメント募集			
◎ 第2次環境基本計画案									パブリックコメントを反映させた計画案の検討	答申用 第2次環境基本計画案のまとめ	答申 第2次環境基本計画案