

策定委員会の経過と今後の見通し

令和5年7月現在

■第1回委員会（令和4年9月30日）

- ・委嘱書の交付
- ・会長・副会長の選出
- ・地域福祉計画の基本的な考え方について ほか

〈委員よりキーワード・課題・項目等のご意見提案〉

〈事務局により素案作成〉

■第2回委員会（令和5年1月25日）

- ・計画素案について

〈事務局により素案修正〉

■第3回委員会（令和5年3月22日）

- ・計画案について

〈事務局により計画案修正・庁内関係部局調整4月～5月〉

〈理事者説明〉

■パブリックコメントの実施（令和5年5月24日～6月23日）

〈議会全員協議会説明 6月1日〉

〈パブリックコメント対応検討および報告〉

■第4回委員会（令和5年7月20日）

- ・パブリックコメントの報告
- ・計画最終案について ほか

■飯山市地域福祉計画の確定・冊子作成・市民への周知広報

- ・冊子作成、関係機関等へ配布
- ・市報、市ホームページ、ケーブルテレビ等での広報
- ・本年度策定される個別計画との連携、調整